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/Final

Cod. Operação Data Data

___ 02_07.03.03.07 27/2016 2016 | 27 ___ 1

Execução de novas ligações no interior do 

reservatório de água - Lugar da Massa, São 

João de Lobrigos

Ajuste 

Direto
13/01/2017 _____ 27/01/2017

Francisco Pereira Marinho 

& Irmãos, S.A.
7,713.50 € 7,712.44 €        06/03/2017 8,175.19 €              06/04/2017 Executado

___ 02_07.03.03.07 27/2016 2016 | 27 ___ 3
Requalificação da Zona envolvente do S. 

Lourenço - Vila Maior

Ajuste 

Direto
19/01/2017 _____ 27/01/2017 Habi penaguião 36,523.20 € 36,523.20 €

01/03/2017                     

21/02/2017
38,714.59 €            20/04/2017 Executado

___ 02_07.03.03.08 121/2014 2014 | 121 ___ 4
Pavimentação da Rua da Corjeira Alvações do 

Corgo e Vila Maior

Ajuste 

Direto
19/01/2017 _____ 27/01/2017 Traços e Quadriculas 11,251.00 € 11,251.00 €      01/03/2017 11,926.06 €            10/04/2017 Executado

___ 02_07.03.03.13 29/2016 2016 | 29 ___ 5
Rede de Drenagem de águsa pluviais em varios 

locais do concelho

Ajuste 

Direto
19/01/2017 _____ 27/01/2017 Teixeira & Nogueira 18,544.55 € 18,506.20 €      

01/03/2017                                

21/02/2017
19,616.57 €            02/05/2017 Executado

___ 02_07.03.03.13 103/2014 2014 | 103 ___ 2
Estabilidade do talude na estrada municipal 

304

Ajuste 

Direto
19/01/2017 _____ 27/01/2017

Bartolomeu Gonçalves & 

Filhos, Lda
14,968.00 € 14,967.70 € 01/03/2017 15,865.76 €            10/04/2017 Executado

___ 02_07.03.03.01 37/2015 2015 | 37 ___ 20
Alargamento da Avenida Marechal Teixeira 

Rebelo - Cumieira

Ajuste 

Direto
12/04/2017 _____ 19/04/2017

linhas Traçadas Unipessoal, 

Lda
29,309.00 € 29,259.00 €

24/04/2017                  

21/04/2017
31,014.54 €            24/05/2017 Executado

___ ___ ___ ___ ___ 21
Pavimentação dos Arruamento na Povoa da 

Serra

Ajuste 

Direto
19/04/2017 _____ 21/04/2017 Balsa & Nogueira, Lda 12,394.76 € 12,366.69 € 05/06/2017 13,108.69 €            23/06/2017 Executado

___ 02_07.03.03.01 120/2014 2014 | 120 ___ 25
Alagarmento de varios troços da Rua da 

Portela e da Rua da Nogueira - Tabaudelo

Ajuste 

Direto
24/04/2017 _____ 13/05/2017 Teixeira & Nogueira 30,166.49 € 30,129.70 € 22/05/2017 31,937.48 €            _______ Executado

___ 02_07.03.03.08 121/2014 2014 | 121 ___ 28
Pavimentação da estrada municipal 313 e zona 

envolvente - Alvações do Corgo

Ajuste 

Direto
03/05/2017 _____ 18/05/2017 Teixeira & Nogueira 33,960.40 € 33,909.81 €

29/05/2017        

25/05/2017
35,944.40 €            _______ Executado

___ 02_07.03.03.08 121/2014 2014 | 121 ___ 39
Pavimentação de Arruamentos em Vários 

Locais do Concelho

Ajuste 

Direto
22/05/2017 _____ 30/05/2017

Higino Pinheiro & Irmão, 

Lda
149,988.20 € 149,788.22 €

13/06/2017     

12/06/2017
158,775.51 €          31/07/2017 Executado

___ 02_07.03.03.08 121/2014 2014 | 121 ___ 47
Pavimentações de arruamentos em Soutelo - 

Fiolhais e Medrões

Ajuste 

Direto
04/08/2017 _____ 09/07/2017

Estradas Pinheiro, 

Engenharia & Construção, 

Lda

44,400.51 € 44,319.59 €
16/08/2017      

14/08/2017        
46,978.77 €            ________ Executado

___ 02_07.03.03.02 20/2016 2016 | 20 ___ 56
Prolongamento da Rede de Drenagem de Água 

Residuais no Lugara da Telheira - Medrões

Ajuste 

Direto
12/09/2017 _____ 20/09/2017 Teixeira & Nogueira 16,272.62 € 16,260.19 €

28/09/2017          

27/09/2017         
17,235.80 €            ________ Executado

___ 02_07.03.03.08 121/2014 2014 | 121 ___ 57
Pavimentação da Rua da Fonte do bairro e da 

Travessa do Viso - Lobrigos

Ajuste 

Direto
12/09/2016 _____ 15/09/2017

Francisco Pereira Marinho 

& Irmãos, S.A.
53,161.12 € 52,122.02 €

19/09/2017                 

18/09/2017
55,249.34 €            ________ Executado

___ 02_07.01.03.07 27/2017 2017 | 2017 ___ 31 Casa Mortuária da Cumeira
Ajuste 

Direto
10/08/2017 _____ 22/08/2017 Casa Mortuária da Cumeira 149,892.88 € 149,889.00 €

28/08/2017          

23/08/2017             
158,882.34 €          ________ Executado
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